

Projekttitel	LearnHub	
Projektsponsor (Rolle)	Studiengangsleiter IT der DHBW Lörrach	
Projektgruppe	A	
Projektziel (SMART)	Ergebnisziel(e):	siehe Anhang
	Vorgehensziel(e):	siehe Anhang
Projektnutzen	Studierende haben besseren Überblick über ihre Fristen und verpassen diese nicht mehr. Außerdem führt die Nutzung der App dazu, dass Studierende sich früher und mehr mit Lerninhalten befassen. So steigt auch die Bestehensquote und der Notendurchschnitt.	
Ausgangssituation/ aktuelles Problem/ Anlass	Viele Studierende organisieren ihre Lerninhalte aktuell unstrukturiert über über vers. Tools oder gar nicht zentral, wodurch eine klare Übersicht über Aufgaben und Fristen fehlt. Dies führt zu ineffizientem Lernen, erhöhtem Stress und dem Risiko, Fristen zu vernachlässigen.	
Strategisches Globalziel des Kundenunternehmens	Erstklassige, praxisintegrierte akademische Ausbildung von Fach- und Führungskräften im Dreiländereck	
Projektumfang (Was wird gemacht?)	Verwaltung von Veranstaltungen und Fristen, Automatische Generierung von ToDos, Planung von Aufgaben auf konkrete Tage, Berücksichtigung individueller Lernkapazitäten, (optional) KI-gestützte Optimierung von Lernplänen	
Not-Doing (Was wird NICHT gemacht?)	vollständige Backend-Architektur mit produktiver Datenbank, Benutzerverwaltung mit Login-System, native Mobile-App, vollständige KI-Optimierung als alleinige Planungslogik	
Projektumfeld (wichtige Rahmenbedingungen)	Formal:	IT Studium DHBW, Gruppenprojekt
	Zeitlich:	April - Juli 2026, feste Meilensteine
	Technisch:	Webanwendung, Fokus Frontend, KI-Einsatz erlaubt
Termine	Geplanter Projektstart:	04/17/2026
	Geplantes Projektende:	07/05/2026
Zentrale Meilensteine	Beschreibung: Idee/Planung	Termin: 04/27/2026
	Beschreibung: Umfang / PRD	Termin: 05/21/2026

	Beschreibung:		Termin:
	Prototyp		06/26/2026
Erfolgsmessung (KPIs)	Beschreibung der Kennzahl (einschl. Messgröße, z.B. Stunden/Woche)	Baseline (aktueller Wert)	Zielwert (durch das Projekt)
1	Abbruchquote Studierende DHBW Löffel	ca. 10%	8%
2	Lerneinheiten (Stunden/Woche) Durchschnitt	-	3h
3	Notendurchschnitt der User	-	-0,2 nach 1 Semester
Benötigte interne Kompetenzen / Teammitglieder	Projektmanagement (Planung, Steuerung, Organisation), Anforderungsanalyse, Softwareentwicklung (Frontend/ggf. Backend), UI/UX-Design, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Dokumentation und Versionskontrolle (Git). Qualitätssicherung sowie der Umgang mit modernen		
Benötigte Kompetenzen auf Kundenseite	Zugang & Übersicht DHBW IT Infrastruktur für eventuelle Einbindung der App		
Benötigte Ressourcen (Lizenzen, Serverleistung, Endgeräte etc.)	ggf. OpenAI-API-Keys		

Vorgehens- und Ergebnisziele Projektmanagement „LearnHub“

Ergebnisziel 1:

Bis zum 26.06.2026 wird ein vorführbarer Prototyp einer webbasierten Lernmanagement-App erstellt, in dem Studierende Veranstaltungen, Fristen und daraus abgeleitete ToDos zentral erfassen, anzeigen und bearbeiten können.

Ergebnisziel 2:

Bis zum 26.06.2026 enthält der Prototyp mindestens drei zentrale Screens: Dashboard, kalendarische Veranstaltungs-/Fristenübersicht und ToDo-/Lernplanungsansicht.

Ergebnisziel 3:

Bis zum 26.06.2026 wird eine grundlegende Planungslogik umgesetzt, die ToDos anhand von Fristen, geschätztem Aufwand und subjektiver Schwierigkeit priorisiert und auf verfügbare Tage verteilt.

Ergebnisziel 4:

Bis zum 26.06.2026 wird geprüft und prototypisch umgesetzt, ob eine KI-Funktion über die OpenAI-API Lernplanvorschläge auf Basis der eingegebenen Fristen, Kapazitäten und Schwierigkeitseinschätzungen generieren kann.

Vorgehensziel 1:

Bis zum 27.04.2026 werden Projektidee, Rollenverteilung, erste Aufgaben und verwendete Technologien im GitHub-Repository in Markdown-Dateien und im Projektsteckbrief dokumentiert.

Vorgehensziel 2:

Bis zum 21.05.2026 werden die funktionalen Anforderungen als priorisierte Must-, Should-, Could- und Won't-have-Anforderungen im Repository dokumentiert und mit dem Dozenten abgestimmt.

Vorgehensziel 3:

Während der Projektlaufzeit bis zur Abgabe am 05.07.2026 werden Aufgaben, Fortschritte und offene Punkte fortlaufend über GitHub Issues/GitHub Projects dokumentiert. Außerdem werden 1x wöchentlich Ideen und Updates in einem gemeinsamen Team-Meeting geteilt.

Vorgehensziel 4:

Bis zur finalen Präsentation am 29.06.2026 wird eine nachvollziehbare Demo der zentralen Funktionen vorbereitet.